

ATENCAO — este PDF ainda tem pendências: 1 campo(s) a preencher e 10 evidencia(s) visual(is) ausente(s).

Campos: preencha em `docs/relatorio/RELATORIO-DE-ENTREGA.md`. Evidências: salve os prints com o nome indicado em `docs/07-evidencias/`. Depois, gere de novo com `make relatorio`. O enunciado deduz ponto por requisito não demonstrado.

Relatório de Entrega — Tech Challenge Fase 5 (Hackathon)

SolidaryTech — plataforma de doações em AWS FIAP PosTech · DevOps & Arquitetura Cloud · Setembro de 2026

Este documento é a **fonte** do PDF exigido no entregável **E3**. Ele vive em Markdown para entrar em diff e ser revisado em PR como qualquer outro artefato; o PDF é gerado a partir dele com `make relatorio`. A instrução anterior era `pandoc ... -o .pdf`, que **não funciona sem um motor LaTeX instalado** (texlive, vários GB) — o comando falha com `pdflatex not found`, e a véspera da entrega é o pior momento para descobrir isso. O `make relatorio` não instala nada: converte para HTML com CSS de impressão e usa o Edge ou o Chrome que já existem na máquina, em modo headless. Saída em `docs/relatorio/RELATORIO-FASE5.pdf`.

1. Identificação (E3.1)

Nome	RM	Username GitHub
Leonardo Alves Freitas	rm369434	<code>freitasleoalves</code>
Antonio Eduardo Silveira Demarchi	rm370045	<code>demarchiworking</code>

Item	Link
Repositório (E3.2)	https://github.com/DemarchiWorking/fiap-tc-5-solidarytech
Vídeo (E3.2)	<i>a preencher</i>

2. Resumo executivo

A SolidaryTech é uma plataforma sem fins lucrativos que conecta ONGs, doadores e voluntários. Depois de ganhar destaque em rede nacional, passou a receber picos de acesso imprevisíveis, e a diretoria estabeleceu quatro exigências: **as doações não podem parar, o custo precisa ser justificado, os incidentes precisam ser previstos e os acordos com as ONGs precisam ser claros.**

Esta entrega responde às quatro com número medido, não com intenção.


Exigência da diretoria	Resposta	Evidência
Se a nuvem cair, as doações não param	RTO 1 h · RPO 15 min, com DR cross-region testado	\$6
O custo precisa ser justificado	US\$ 202/mês, com custo por serviço e 5 otimizações quantificadas	\$5
Os incidentes precisam ser preditivos	AIOps + burn rate de error budget · MTTR de ~10 h para ~10 min	\$4, \$7
SLO/SLA claros com as ONGs	3 SLIs medidos · SLO 99,9% · SLA 99,5% com crédito de serviço	\$4

Ambiente: AWS Academy Learner Lab

Todo o projeto roda no ambiente gratuito que a FIAP disponibiliza. Isso **não é um detalhe de execução — é a restrição que moldou a arquitetura**. O Learner Lab bloqueia a criação de IAM roles, users e OIDC providers, o que elimina IRSA, `eksctl`, o AWS Load Balancer Controller e a federação OIDC do GitHub Actions.

Cada contorno está documentado em ADR, com o desenho de produção ao lado. Nenhuma restrição foi escondida.

Arquitetura



Arquitetura da SolidaryTech: entrega por GitOps, EKS em us-east-1 e DR em us-west-2

3. Fundação DevOps — Fases 1 a 4 (Requisito obrigatório)

#	Requisito	Como foi atendido
F0.1	Docker e Kubernetes	Dockerfiles multi-stage com estágio de teste, usuário não-root por UID e <code>HEALTHCHECK</code> . Go em <code>distroless</code> ; Python sem compilador na imagem final. Deploy em <code>EKS</code>
F0.2	IaC (Terraform)	21 arquivos <code>.tf</code> : backend S3+DynamoDB, 8 módulos, 2 ambientes. Cluster, bancos, mensageria e rede — 100% por código
F0.3	CI/CD DevSecOps	Pipeline reutilizável: <code>lint test</code> → <code>sast</code> + <code>build-scan-push</code> → <code>update-gitops</code> . SAST : gosec (Go) e bandit (Python), sempre; SonarCloud entra quando o <code>SONAR_TOKEN</code> está configurado. SCA : Trivy em 2 camadas (dependências + imagem, CRITICAL bloqueia), SARIF na aba Security, SBOM CycloneDX. <code>gitleaks</code> no histórico: 0 achados em 84 commits
F0.4	GitOps	ArgoCD com App-of-Apps → ApplicationSet. <code>selfHeal</code> e <code>prune</code> ligados. Um único <code>kubectl apply</code> em todo o projeto
F0.5	Observabilidade e APM	Prometheus, Grafana, Loki (S3), dois OTel Collectors. Datadog com Distributed Tracing atravessando o SQS e trace metrics pelo <code>datadog/connectors</code> . Em 24/09: chave validada, 0 respostas 403 , 52 mil spans no ciclo de carga (<code>apm-datadog.txt</code>)

Comparativo completo das três entregas: `docs/02-arquitetura/evolucao-v3-v4-v5.md`

Melhorias sobre a entrega da Fase 4

Lacuna da Fase 4	Correção nesta entrega
Sem métrica de latência — só contador; SLO de latência era incalculável	Histograma <code>solidary.http.server.duration</code> com nome, unidade e buckets idênticos em Go e Python
SLOs "propostos, não implementados"	<code>PrometheusRule</code> com burn rate multi-janela e error budget renderizado em painel
Segredos reais versionados em texto puro (senha do Postgres, chave do Service Bus, <code>DD_API_KEY</code>)	Senha no Secrets Manager ; credencial de nuvem via IMDS — não existe como segredo. <code>gitleaks</code> no CI
IP público do LB fixado no <code>values.yaml</code> — quebrava a cada recriação	Hostname vindo do output do Terraform
Sem <code>startupProbe</code>, sem <code>PodDisruptionBudget</code>	Ambos em todos os workloads
Fila sem consumidor — trace terminava no produtor	<code>volunteer-worker</code> acrescentado; trace ponta a ponta real

Correções no código fornecido pelo enunciado

O `donation-service` original **não compila** (`strconv` e `fmt` importados e não usados — em Go isso é erro, não aviso). O `volunteer-service` respondia **500 permanente** em `GET /volunteers/<ngo_id>`, porque o DynamoDB retorna números como `decimal.Decimal` e o encoder JSON do Flask não serializa esse tipo.

22 defeitos corrigidos, todos com teste de regressão. Tabela completa em `services/README.md`.

Auditoria final e reprovisionamento (24/09)

Antes da entrega, o ambiente foi **destruído e recriado do zero numa conta de Learner Lab diferente** — a prova mais dura de que tudo é código. A auditoria e a própria subida encontraram dezesseis defeitos, nenhum visível para os gates:

Defeito	Efeito	Correção
3 CVEs HIGH novas no <code>grpc</code> 1.79.3	Apareceriam na aba Security	<code>grpc</code> 1.83.2 · Trivy: 0 HIGH/CRITICAL
<code>pip</code> vendorizado nas imagens Python	2 HIGH por imagem	<code>pip</code> removido do runtime
Bucket do Velero e ambiente DR com <code>Environment=DR</code>	Fora do filtro <code>Environment=Production</code>	Tag própria <code>Role</code> ; gate novo barra a regressão
Healthcheck do LocalStack em rota inexistente	<code>make smoke</code> nunca passava do boot	Rota corrigida
Schema do donation aplicado no banco errado (local)	<code>POST /donations</code> → 500 no smoke	Schema aplicado no <code>donation_db</code>
<code>configurar-repo</code> só trocava placeholders	Em conta nova: pods sem imagem, Loki e Velero sem bucket	Migra registry e buckets da conta anterior
Pré-voo dizia "configurado" para outra conta	Falso GO	Compara o ID da conta e o bucket de state
ArgoCD apagava os backups do Velero (label do Schedule copiado para o Backup)	<code>velero backup get</code> vazio com os dados no S3; restore inviável	Tipos operacionais do Velero excluídos do ArgoCD
Site do Datadog fixo em <code>us5</code> ; a chave do grupo é do US1	403 em todo envio, sem erro na subida	Site gravado junto com a chave e descoberto pela API
Sem trace metrics: na versão 0.159 o exporter não as calcula (<code>DisableAPMStats</code>)	Watchdog sem métricas para analisar	<code>datadog/connector</code> + pipeline dedicado
Contador de spans "enviados" usado como prova de entrega	51.705 "enviados" com todo payload recusado	Prova = chave validada + 0 × 403 + contador
Chave do APM em <code>export</code> , <code>--from-literal</code> e <code>.env.local</code> (<code>chmod 600</code> vira 777 em <code>/mnt/c</code>)	Chave no histórico, em <code>ps</code> e em disco	Cofre (Secrets Manager) — ADR-014
<code>ngo-service</code> alcançava o IMDS (policy copiada do donation)	API pública e sem autenticação a um passo da credencial da LabRole	Saída só para DNS, Collector e banco — medido: IMDS e internet bloqueados
Grafana exposto e sem NetworkPolicy	SSRF pelo proxy de datasources até o IMDS	Policy que bloqueia só o IMDS — medido: bloqueado, datasources ok
<code>commonLabels</code> injetava labels no <code>podSelector</code>	Policy aplicada e sem efeito, em silêncio	<code>labels</code> com <code>includeSelectors: false</code>
Verificador de links só existia na CI	CI vermelha duas vezes com os gates locais verdes	Um script só, chamado pela CI e pelo <code>./solidary check</code>

Os dois defeitos do smoke se escondiam mutuamente: com o healthcheck quebrado, o teste nunca chegava ao hot path, onde o segundo estava. E os quatro do Datadog só aparecem com o sistema **operando**: o Collector sobe, o contador de envio sobe, e nada chega ao APM.

Medido no ambiente recriado: 52 recursos por Terraform em 15 min, **0 IAM** · 15/15 Applications Synced / Healthy · todos os pods de aplicação com 0 reinício · todas as rotas públicas respondendo, POST /donations → 201 · carga do k6: 12.879 requisições, **0% de falha**, p95 de 7,9 ms · worker escalado 1 → 6 pelo HPA (validacao-final.txt).

Evidências — Fundação

EVIDÊNCIA PENDENTE — f0-argocd.png

ArgoCD com todas as Applications Synced / Healthy

EVIDÊNCIA PENDENTE — f0-pipeline-verde.png

GitHub Actions: pipeline verde (lint, testes, SAST, build-scan-push, update-gitops)

EVIDÊNCIA PENDENTE — f0-pods-running.png

Pods dos 3 serviços e do worker em Running

EVIDÊNCIA PENDENTE — f0-trace-distribuido.png

Trace distribuído no Datadog: donation-service → SQS → volunteer-worker

4. Seção SRE (E3.3)

Evidência visual obrigatória: definição formal de SLI, SLO e SLA do serviço de doações.

Documento completo: <docs/03-sre/sli-slo-sla.md>

SLIs e SLOs do `donation-service`

#	SLI	Golden Metric	SLO	Error budget
1	Proporção de requisições não-5xx	Errors	99,9% / 7 d	0,1%
2	Proporção servida em < 300 ms	Latency	99% / 7 d	1%
3	Eventos processados em < 60 s	Saturation	99,5% / 7 d	0,5%

O enunciado exige no mínimo dois. Entregamos três — e o terceiro é o que fecha um ponto cego real: a doação é confirmada **antes** do consumo da fila, então o worker poderia estar parado há horas com os outros dois SLIs verdes.

SLA com as ONGs parceiras

	SLO (interno)	SLA (contratual)
Disponibilidade	99,9%	99,5% ao mês
Latência	99% < 300 ms	95% < 1 s
Consequência	Congelamento de deploy	Crédito de serviço

O SLA é mais frouxo que o SLO de propósito: os ~3,2 h/mês de folga são o que absorve um incidente ruim sem quebrar contrato.

Política de error budget — automatizada

Consumido	Ação
> 80%	Congelamento de deploys não críticos (hotfix e self-heal seguem)
100%	Congelamento total até o post-mortem concluído

Aplicado removendo `syncPolicy.automated` do Application — o ArgoCD para de sincronizar, mas o self-heal continua funcionando. Congelar mudanças **não pode** significar congelar a capacidade de mitigar.

O error budget em ação — um achado real do teste de carga

O ciclo abaixo não é ilustrativo. Aconteceu neste ambiente, e é a melhor evidência de que os SLIs fazem trabalho de verdade.

Deteção. Depois da primeira carga (8.755 eventos), o SLI de frescor acusou:

Eventos com lag ≤ 60 s	6.137 — 70,1 %
Eventos com lag > 60 s	2.618 — 29,9 %
Lag médio	39,7 s
Error budget restante	-42,38 (estourado em mais de 40×)

Os outros dois SLIs estavam verdes. Só o de frescor viu — e é exatamente o ponto cego que ele foi criado para cobrir: a doação é confirmada **antes** do consumo da fila.

Diagnóstico. Duas causas somadas, nenhuma delas produzindo erro:

1. **O EKS não instala o `metrics-server`, e ninguém instalou.** Sem a API

`metrics.k8s.io`, um HPA não falha — fica em `<unknown>` e nunca escala. Os três HPAs do projeto estavam declarados, criados, listados, e eram **decorativos**. `kubectl top` também não respondia.

1. **O `volunteer-worker` não tinha HPA nenhum.** Rodava fixo em 1 réplica com

50 m de CPU. O produtor escalava (na intenção); o consumidor, não.

O script do k6 tem um estágio comentado como "*PICO — dispara o HPA*". O pico chegava, e nada disparava.

Por que nenhum gate pegou. `kustomize build`, `kubeconform`, `terraform validate` e os cinco gates locais validam a **forma**. Nenhum deles executa um cluster, e um HPA sintaticamente perfeito que nunca escala passa por todos. Foi preciso rodar carga contra o ambiente real para o defeito aparecer.

Ação. Pelo GitOps, em dois commits: `metrics-server` como addon (onda de sync -2, antes de tudo) e HPA próprio para o worker.

Recuperação. Assim que a Metrics API subiu, o HPA do worker leu **194 %** de utilização e escalou sozinho em 81 segundos. Na carga seguinte:

	Antes	Depois
Réplicas do worker	1 (fixo)	1 → 6 (HPA)
Eventos fora do alvo	29,9 %	0,1 % (4.862 de 4.867)
<code>kubectl get hpa</code>	<code>cpu: <unknown>/70%</code>	<code>cpu: 1%/70%</code>

O que o pico revelou de quebra. O HPA chegou a **404 %** de utilização — o request de 50 m estava quatro vezes abaixo do uso real (~200 m). Isso não mata o pod, porque o *limit* não era atingido; o que se degrada em silêncio é o **agendamento**: o scheduler acreditava que quatro workers custavam 200 m quando custavam 800 m. Corrigido para 100 m de request — o dobro do regime e metade do pico, porque request igual ao pico faria a utilização nunca passar de 100 % e o HPA nunca escalar.

O orçamento de 7 dias não voltou ao verde, e não deveria. A taxa instantânea está no alvo; o error budget leva dias para cicatrizar. É essa a função dele: lembrar do que aconteceu depois que o gráfico já voltou ao normal.

Evidência: `elasticidade-e-frescor.txt`

MTTR (F1.3)

Etapas	Sem a stack	Com a stack	Origem do número
Detecção	~6 h (usuário reclama)	76 s	Medido no chaos drill de 10/09
Diagnóstico	~4 h (logs por pod)	~5 min (trace_id : APM ↔ Loki)	Projeção
Mitigação	minutos, se houver alguém	~90 s (self-heal)	Meta do runbook
Total	~10 h	~10 min	Projeção ancorada na detecção medida

A detecção é o número medido; as demais etapas são metas de projeto, e estão rotuladas como tal. No drill, a mitigação automática nem foi necessária: a readiness barrou o rollout quebrado e o doador não percebeu o incidente — as duas réplicas antigas seguiram servindo durante os 13 minutos de falha.

Procedimento e execução: mttr-chaos-drill.md · post-mortem real: post-mortem-2026-09-10-frescor.md .

Os SLIs no ambiente recriado (24/09, após a carga)

SLI	Valor medido	SLO
Taxa de erro (5 min)	0	≤ 0,1%
Latência p95	4,8 ms	99% < 300 ms
Frescor da fila — erro (1 h)	0	≤ 0,5%
Error budget restante (disponibilidade)	100%	—

Prometheus com 27 alvos, 0 fora do ar. Fonte: validacao-final.txt , seção G.

Evidências — SRE

EVIDÊNCIA PENDENTE — f1-dashboard-sre.png
Dashboard SRE: três SLIs, SLO e consumo do error budget (sob carga)

5. Seção FinOps (E3.4)

Evidência visual obrigatória: análise de custos mensais (Forecast) e evidências das tags aplicadas.

Documento completo: [docs/04-finops/README.md](#)

Forecast — US\$ 202,74/mês

Item	US\$/mês
EKS control plane	72,00
3 × <code>t3.medium</code>	90,00
RDS <code>db.t3.micro</code>	12,90
NLB	16,20
EBS (nós + PVCs)	8,24
S3 + DynamoDB + SQS + ECR + CloudWatch	2,60
Secrets Manager (senha do RDS e credencial do APM)	0,80
Total	202,74

O Secrets Manager entrou em 24/09: a senha do RDS já vivia lá sem estar no forecast, e a credencial do APM passou a viver também (ADR-014).

Tags obrigatórias

`Project=SolidaryTech` · `Environment=Production` · `CostCenter=NGO-Core` (+ `ManagedBy`, `Owner`, `Phase`)

Aplicadas por `default_tags` no provider. **A armadilha:** `default_tags` **não alcança** as EC2 nem os volumes de um managed node group — e são eles que dominam a fatura. Resolvido com **launch template** e `tag_specifications`.

Os valores são literais em 100% dos recursos, inclusive no bucket de backup e na região de DR. O custo da resiliência se separa por uma tag própria (`Role=backup-cross-region`, `Role=warm-standby`), nunca mudando o valor de uma tag obrigatória — e o gate `verificar-academy.py` (verificação 16) reprova qualquer `Environment` diferente de `Production` antes do `plan`.

Medido em 24/09: 42 recursos com as três tags em `us-east-1` + `us-west-2`, e 0 recursos do projeto com `Environment` diferente de `Production`.

Recomendações quantificadas

O enunciado pede pelo menos uma. São cinco.

#	Recomendação	Economia
1	Desligar o ambiente fora de uso (<code>make lab-down</code>)	US\$ 155/mês (77%)
2	<code>gp2</code> → <code>gp3</code> (aplicado)	~20% do EBS
3	<code>Scan</code> → <code>Query</code> no DynamoDB (GSI já criado)	60–90% da leitura
4	Spot Instances — não aplicável : o lab só libera On-Demand	(US\$ 60/mês em produção)
5	VPC Endpoints de gateway (aplicado, gratuitos)	elimina custo de NAT p/ S3 e DynamoDB

Evidências — FinOps

EVIDÊNCIA PENDENTE — `f2-tags-console.png`

Tag Editor da AWS filtrando CostCenter=NGO-Core

EVIDÊNCIA PENDENTE — `f2-dashboard-finops.png`

Dashboard FinOps: custo por namespace (OpenCost) e eficiência de requests

Tabela de rightsizing antes/depois, com a medição sob carga: `docs/04-finops/README.md` §2 · `rightsizing-medido.txt`.

6. Seção Segurança e DR (E3.5)

Evidência visual obrigatória: documento de PCN (com RPO e RTO) e explicação da estratégia de DR.

Documento completo: `docs/06-dr-pcn/pcn.md`

RTO e RPO

Serviço	Criticidade	RTO	RPO
<code>donation-service</code>	Crítica	1 h	15 min
<code>ngo-service</code>	Alta	4 h	24 h
<code>volunteer-service</code>	Média	8 h	24 h

Compromisso assimétrico de propósito: uma doação perdida é perda financeira direta; um cadastro de ONG perdido é um formulário reenviado.

Estratégia de DR — as duas opções

O enunciado pede A **ou** B. Entregamos as duas: elas protegem contra falhas diferentes.

Opção A — Velero: backup de manifestos e volumes para bucket S3 em `us-west-2`, região diferente da do cluster. Horário (aplicações) e diário (cluster). Autentica pelo **IMDS do nó** — a instalação padrão exigiria IRSA, bloqueado no lab.

Opção B — Warm standby: `make dr-up` sobe a região espelho. O ambiente de DR **não redefine nada** — chama os mesmos módulos com outra região e capacidade reduzida. É isso que prova a modularização.

Débitos de segurança declarados

Consequências do ambiente da faculdade, com o desenho correto documentado: sem Multi-AZ · sem IRSA · sem TLS/WAF · sem CMK no etcd · credencial estática no CI (OIDC bloqueado) · nós em subnet pública (decisão de custo revertível por uma variável) · cofre do APM sem IAM granular — quem tem a sessão da conta lê o segredo; em produção, role dedicada + External Secrets Operator (ADR-014).

Medido em 24/09 — Opção A em ação, e não só configurada:

Etapas	Resultado
Backup (schedule diário: manifestos e volumes)	Completed · 471/471 itens · 3/3 snapshots de volume · 11 s
Manifestos	tar.gz de 683 KB no bucket de us-west-2 (outra região)
Volumes	3 snapshots EBS cifrados (Prometheus, Grafana, Alertmanager)
Restore executado	PVC do Prometheus recuperado do snapshot num namespace isolado: Completed , PVC Bound em 13 s , volume EBS novo criado a partir do snapshot
Limpeza do drill	namespace e volume do drill removidos — sem custo órfão

Os snapshots de volume são **regionais** (us-east-1) e os manifestos, cross-region. Os volumes do cluster são só de observabilidade; o dado de doação vive no RDS, com PITR. Em produção: node-agent do Velero ou cópia dos snapshots pelo AWS Backup (**dr-velero-backup-restore.txt**).

Opção B: plano da região espelho **34 a criar, 0 a alterar, 0 a destruir**, com as mesmas tags (**dr-plano-regiao-secundaria.txt**).

Revisão de segurança da superfície exposta (24/09)

Sem IRSA, a credencial da LabRole está no IMDS de cada nó, e a NetworkPolicy é a única barreira entre um pod comprometido e a conta AWS. A revisão testou de dentro dos pods — pedindo só o *token* do IMDSv2, nunca a credencial:

Superfície	Antes	Depois
ngo-service (API pública, sem autenticação, não usa AWS)	IMDS 200 · internet liberada	IMDS bloqueado · internet bloqueada · banco e API ok
Grafana (exposto, sem NetworkPolicy)	IMDS alcançável pelo proxy de datasources	IMDS bloqueado · Prometheus, Loki e API do K8s ok
donation / volunteer (precisam de SQS e DynamoDB)	IMDS liberado	mantido — sem IRSA, é a fonte da credencial
Grafana e ArgoCD sem sessão	—	401 nas APIs; Grafana sem acesso anônimo
Security groups	—	abertos à internet só nas NodePorts do ingress
RDS · buckets S3	—	RDS não público e cifrado · 3 buckets com bloqueio público total

Risco residual declarado: Grafana e ArgoCD respondem por **HTTP** (sem domínio para TLS no lab) — o login deve ser feito por **kubectl port-forward** fora de rede confiável; endpoint do EKS público, autenticado por IAM; APIs sem autenticação (ADR-008). Em produção: ACM + TLS no NLB, SSO nas ferramentas de administração e ferramentas internas atrás de VPN ou SSM.

Evidências — DR

EVIDÊNCIA PENDENTE — `f4-velero-backups.png`

Velero: backups Completed no bucket de us-west-2

EVIDÊNCIA PENDENTE — `f4-dr-plan.png`


Opção B: plano da região secundária (dr-usw2) limpo, com os mesmos módulos

7. Seção ITSM e AIOps (E3.6)

Evidência visual obrigatória: desenho do ciclo de vida de incidentes.

Documento completo: <docs/05-itsm-aiops/README.md>

Ciclo de vida do incidente



Ciclo de vida do incidente: detecção preditiva e determinística, triagem, notificação paralela, mitigação, investigação, resolução, post-mortem e comunicação

Cada etapa, com metas de tempo e responsáveis, em <docs/05-itsm-aiops/README.md>. O ciclo foi exercitado de verdade: [post-mortem do incidente de 10/09](#).

AIOps

Datadog Watchdog — detecção automática de anomalias comportamentais, correlação de eventos e Golden Signals.

A escolha do Datadog está no [ADR-004](#), por **continuidade** com a Fase 4. Em 24/09 a credencial passou a ser a da conta atual do grupo, no site US1 — e trocar de conta e de site não tocou em uma linha de código: as aplicações exportam **OTLP puro** e não sabem qual backend recebe o trace. É esse o ganho de ter o Collector no meio: o backend é configuração.

O caminho contrário também está aberto e versionado: o bloco do exporter `otlphhttp/newrelic` continua no `values.yaml` do Collector, comentado.

A credencial vive num cofre (AWS Secrets Manager, `solidarytech/datadog`), com o site junto — nunca em `export`, arquivo ou Git. Ela é gravada uma vez por conta com `./solidary datadog` (entrada sem eco, site descoberto na API do Datadog) e o deploy a materializa no cluster ([ADR-014](#)).

Prova de entrega, e não de envio — o contador de spans do Collector mede o que sai dele, não o que o Datadog aceita (chegou a 51.705 com todo payload recusado). A evidência é a combinação:

```
GET https://api.datadoghq.com/api/v1/validate      -> HTTP 200 {"valid":true}
'API key validation successful' no boot            -> 2
'403 Forbidden' / 'Dropping Payload' no log       -> 0 / 0
otelcol_exporter_sent_spans{exporter="datadog"}   52.135 -> 52.184 (30 requisições)
otelcol_exporter_sent_metric_points{...datadog}   44 -> 49 (trace metrics)
```

Por que as trace metrics importam para o AIOps: o Watchdog detecta anomalia sobre latência, erro e volume por serviço. Na versão 0.159 do Collector o exporter deixou de calculá-las — o próprio log avisa: *"Trace metrics are now disabled in the Datadog Exporter by default"*. Sem o `datadog/connector`, o APM receberia spans e o Watchdog não teria o que analisar.

Detalhes em `apm-datadog.txt`.

Watchdog não precisa ser "ligado" por código: ele analisa automaticamente todo serviço que envia APM ao Datadog. O que se configura é **para onde vai a anomalia** — um *Watchdog monitor* (Monitors → New Monitor → Watchdog, `service:donation-service env:prod`) que notifica o mesmo canal do ChatOps. A evidência exigida é a anomalia detectada depois do pico de carga do k6.

Evidências — AIOps

EVIDÊNCIA PENDENTE — `f3-anomalia-watchdog.png`
Datadog Watchdog: anomalia detectada após o pico de carga

8. Como reproduzir

```
make bootstrap      # 1x por conta: bucket de state
make lab-up         # infraestrutura (~20 min)
make configurar-repo # ajusta o GitOps para a conta; commit + push
make deploy         # ArgoCD assume e sincroniza tudo
make carga          # gera tráfego para os painéis
make lab-down       # AO FIM DE CADA SESSÃO
```

Detalhes em [README.md](#) e [infra/README.md](#).

9. Rastreabilidade

Matriz completa requisito → critério → artefato → evidência: [docs/01-requisitos-e-criterios-de-aceitacao.md](#)

40 requisitos mapeados (28 do enunciado + 12 entregáveis), com classificação de risco de dedução de pontos.